

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：遂溪县江洪镇城乡融合基础设施建设项目

评价年度：2022 年

预算部门单位（公章）：遂溪县江洪镇人民政府

填报日期：2023 年 4 月 26 日



一、基本情况

（一）项目概况。

遂溪县江洪镇城乡融合基础设施建设项目，建设内容包括交通基础设施及配套设施建设、镇区雨污管网建设、美丽乡村综合整治、江洪镇文化设施改造和其他配套设施建设等。具体建设内容如下：

1、交通基础设施建设：含路面加宽、新建路、人行道建设、道路排污、巷道硬底化等，其中加宽道路长约 19200 米，新建路约 12100 米，人行道 3900 米，道路排污 15400 米。

2、镇区雨污管网建设：江洪镇区 4 条村污水、雨水管网建设。

3、美丽乡村综合整治：含三线改造、农村四小园建设、路灯、监控与消防设施建设、人居环境改造等，其中路灯建设约 25000 盏，监控及消防设施约 3200 套。

4、文化设施改造：含村镇文化综合设施、体育健身广场、海滨村文旅融合基地配套设施、笑口滩文化配套设施等，其中村镇文化综合设施约 20000 平方米，体育健身广场约 6700 平方米。

5、其他配套设施建设：含镇圩农场市场及配套停车场、农产品展示中心、保障性租赁住房和渔产品冷冻库等，其中租赁住房面积约 5000 平方米，可提供住房约 80 套。

经估算，本项目总投资为 50000.00 万元。其中，工程费用 41050.90 万元，工程建设其他费用 5245.40 万元，预备费 3703.70 万元。本项目估算总投资 50000 万元，资金来源主要是地方政府专项债券资金，不足部分资金由县财政统筹解决。

本项目是以完善江洪镇公共基础设施、推进村镇城乡融合发展为目标，以落实公共基础设施完善为手段，从根本上改善集镇、村居环境面貌，提升江洪镇基础设施、公共设施水平，对推动城乡融合发展、促进遂溪县经济社会健康协调发展具有重要意义，因此取得各级政府及相关部门的大力支持，项目工程建设内容和规模恰当，无社会系统风险。

二、绩效自评工作开展情况

本次自评对象为江洪镇人民政府。江洪镇成立绩效自评工作小组，小组成员共 4 人，自评小组财务负责人为杨伟昌，主管领导为李强，财务人员为何烈，评价工作联络员为黄琳娟。评价项目为遂溪县江洪镇滨海特色旅游综合开发建设项目。评价指标体系和标准为参考附件 5 评分细则，评价方法采用问卷调查法。

三、绩效自评结果

本次项目自评结果为 96 分，成绩为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。2022 年度预期投入 2000 万，预算投入到交通基础设施建设工程、排污管网工程、镇区环境提升工程。实际到位资金 5000 万，由县财政局直接拨付。

2. 资金执行情况。实际到位资金 5000 万，已全部按照计划拨付。

3. 资金管理情况。遂溪县财政局负责按照专项债务管理规定，审核确定专项债券项目融资平衡方案及相关管理办法，组织做好

信息披露等工作。负责组织项目专项债券发行工作。负责组织项目对应专项债券还本付息等存续期管理。

遂溪县江洪镇人民政府负责组织制定专项债券项目融资平衡方案，督促指导项目单位做好项目专项债券发行准备工作和信息披露有关工作。负责对项目建设、资金使用和还本付息进行监督，指导项目单位加快项目建设、规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出使用进度。合理评估发行项目专项债券对应项目风险并组织风险应对工作。负责编制项目专项债券还本付息年度预算，督促项目单位及时上缴项目收益用于还本付息，确保债券还本付息不出任何风险。

遂溪县江洪镇人民政府负责按照债券发行组织统一安排，研究制定专项债券项目融资平衡方案，及时提供项目专项债券发行和信息披露有关项目信息工作。负责项目建设、运营管理，规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出使用进度。负责分析预测发行项目专项债券对应项目风险并提出应对措施。负责落实债券还本付息资金来源，按时足额缴交项目对应的政府性基金预算收入和专项收入。负责按照专项债券项目穿透式管理要求，及时、规范填录专项债券资金支出使用和专项收入收缴等信息录入。

（二）绩效目标完成情况

2022 年度，本项目圆满完成产出、效益、满意度等各项指标。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

暂无

六、改进意见

暂无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效工作开展良好，自评结果已公示。