

# 遂溪县城市管理和综合执法局

## 关于印发《遂溪县城市道路挖掘计划提前共享机制（试行）》的通知

各相关单位：

《遂溪县城市道路挖掘计划提前共享机制（试行）》已经县有关领导同意，现印发给各相关单位，请认真组织实施。

附件：遂溪县城市道路挖掘计划提前共享机制（试行）

遂溪县城市管理和综合执法局

2025年12月5日

# 遂溪县城市道路挖掘计划提前共享机制

## (试行)

为进一步加强城市道路挖掘管理，发挥职能部门信息共享和综合决策作用，统筹优化城市道路挖掘施工时序，最大限度减少道路反复开挖，最大限度降低因道路挖掘对群众出行和城市景观的影响，根据《城市道路管理条例》和有关法律法规，结合我县实际，特制定遂溪县城市道路挖掘计划提前共享机制。

### 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记关于城市建设管理工作的重要论述、重要指示批示精神，以及“人民城市人民建，人民城市为人民”的指导思想，进一步规范占用挖掘城市道路行为，强化城市道路挖掘计划统筹，减少城市道路反复开挖，维护城区市容环境，提升市民幸福感、获得感和安全感。

### 二、目标任务

坚持“统一规划、同步建设、统筹协调，项目建设、行政审批、施工监管三方并重”的工作原则，通过建立和落实城市道路挖掘计划提前共享机制，进一步强化道路挖掘计划统筹，合理安排施工时序，规范占用挖掘城市道路行为，提升**城市基础设施建设的整体性、系统性**，解决道路反复开挖和占道施工扰民的问题，提高城市道路挖掘和修复管理工作水平，巩固城市精细化管理成效，提高城市综合治理水平。

### 三、适用范围

本机制适用于遂溪县建成区范围内城市道路的建设、挖掘、养护及维修，包括但不限于需依附于城市道路建设的供水、燃气、热力、供电、通信等各种管线、杆线设施所涉及的占用、挖掘城市道路的施工行为，不需要埋设管线的零星挖掘和应急抢修施工除外。

本机制所称城市道路，是指遂溪城区范围内供车辆、行人通行的道路、桥梁，包括快速路、主干路、次干路、支路；城市道路附属设施，是指依附于城市道路面上的交通标志标线、路灯、下水道、明渠、护栏、泵站，以及城市道路下方的各类管线和配套设施。城市道路范围以规划道路红线为准，规划道路红线尚未实施的以道路现状为准。

### 四、机制措施

#### （一）明确职责任务，突出规划工作引领

城市道路是交通通讯、广播电视传输、能源供应、给排水、环境和防灾系统等城市基础设施的共同载体，各类管线应当与城市道路同步规划、同步设计、同步建设、同步验收。

**县发改局**在办理道路新建、改(扩)建项目和其他涉及道路挖掘项目立项审批时，要督促项目单位将项目计划开工、完工时间及道路挖掘相关信息及时抄送县城管执法局、县自然资源局。

**县自然资源局**在道路挖掘项目建设单位征询选址意见时，要将项目范围连同周边地下管线接近期、远期规划同步予以考虑，协同地下管线主管部门确定各类地下管线的空间

位置、规模、走向等，并及时抄送相关主管部门。办理工程规划审批时，要按“新建道路5年不开挖，改造道路3年不开挖”的原则，严格审核申报路由，落实规划核实的验收工作。

**县城管执法局**要做好地下管线年度建设计划与市政道路年度建设计划衔接，及时向各地下管线主管部门、建设单位通报市政道路建设计划，便于相关单位编制地下管线建设方案，将相同施工路段的工程项目，合理安排在同一时间段内进行施工和路面铺设。

**道路新建项目业主单位**在编制道路新建、改扩建可研阶段时，要征求地下管线主管部门和地下管线建设单位的意见，考虑将地下管线预留工程的配套资金纳入项目投资。

**地下管线主管部门**要结合地下管线综合规划和行业发展规划，编制管线专业规划，配合市政道路主管部门做好建设改造计划。按照“谁收益，谁出资”原则，谋划将管线建设工作列入道路挖掘年度计划，协调建设单位安排建设资金，推进与市政道路同步建设，督促建设单位及时做好城市道路回填复貌工作。

**地下管线建设单位**要在道路建设项目编制可研阶段，提早谋划地下管线建设，将建设规模、资金等内容报给道路建设项目业主单位，并谋划落实资金与道路建设同步实施。要执行道路挖掘年度计划，合理安排地下管线建设工期，避免反复开挖城市道路，对项目开挖的城市道路按市政要求及时做好回填复貌工作。逐步将县城范围内现有管线分布编制成

“一张图”，包含走向、深度以及管线尺寸信息，以便后续建设单位了解掌握地下管线的情况。

鼓励有条件的单位以综合管廊方式建设和管理。

## （二）建立联席会议制度，强化统筹管理工作

**1. 联席会议职能。**审核城市道路占用挖掘工程建设需求和年度计划；统筹安排占用挖掘道路工程的施工时序，协调重大项目占用挖掘道路同步施工；审议占用挖掘新建或改扩建未满五年的城市主干道、一年内两次及以上挖掘同一路段以及敏感区域占用挖掘道路的申请；通报已许可事项监管、相关违法案件的查处情况；完成县委、县政府交办的其他事项。

**2. 联席会议成员单位。**包括县城管执法局、县发改局、县自然资源局、县财政局、县交通运输局、县公路事务中心、县住建局、县科工贸和信息化局、县水务局、县公安局交警大队，以及地下管线的其他行业主管部门（名单见附件）。联席会议可根据工作需要调整成员单位。

**3. 联席会议召集。**县城管执法局主要领导担任召集人，县城管执法局分管领导担任副召集人。联席会议设办公室在县城管执法局，承担联席会议日常工作，县城管执法局市政设施管理股负责人担任办公室主任。联席会议设立联络员，由成员单位相关部门负责人担任，联络员岗位调整的，应及时向联席会议办公室报备。

**4. 联席会议制度安排。**根据工作需要召开联席会议，由召集人或召集人委托的副召集人主持会议，成员单位可提出

召开会议的提议。视情可召集部分成员单位参会，或邀请相关管理单位、业主单位、施工单位以及行业领域专家参会。联席会议办公室负责收集议题报召集人审定，会后以纪要形式明确议定事项，重大事项按程序报批。

联席会议不纳入县级议事协调机构管理，不刻制印章、不正式行文。

（三）严格组织计划申报，实施信息共享公示。联席会议办公室负责城区道路年度挖掘计划的信息收集、计划共享、公示。城区供电、供水、供气、通讯网络、道路施工等行业主管部门负责通知、收集、汇总、审核对应行业城市道路下年度的挖掘计划，每年12月25日前向联席会议办公室计划申报。联席会议及时审议有关计划，协调解决同路段、多个建设项目的涉路施工事宜，审定后将计划印发各成员单位、行业主管部门共享，向社会公示。

（四）统筹办理行政审批，合理调节施工时序。县城管执法局要根据联席会议审议通过的道路挖掘计划，办理行政许可审批，原则上当年度内的挖掘申请要符合申报计划。对挖掘同一路段的多个项目，应当汇总报建备案资料，原则上同步审核，统一下达行政许可。建设单位要根据行政许可要求，协调施工时序，做到同期施工、统一恢复；对同一片区施工且影响市民交通出行的，要统筹施工、分批挖掘。

（五）压实行业主体责任，严格落实挖掘计划。挖掘城市道路施工期间，相关单位要履行行业主管主体责任，督促施工单位公开审批信息，按计划施工。对影响城市交通安全

的项目，有关单位要将交通管制方案报请公安交警部门，获批后向公众公示。施工现场要设置明显的交通标志和分流绕行标志，施工任务完成后，及时修复因施工受损的道路、绿化及路面停车泊位标线和停车管理设备等。

（六）压实部门监督责任，提升监管工作合力。县住建局对其核发施工许可的城市道路工程的建筑活动，负责实施监督管理。县交警大队负责交通组织方案审查，督促施工单位制定交通应急预案，开展道路交通安全秩序执法工作。县公路事务中心负责路政许可专项监管，指导施工单位按要求恢复交通设施、交通标志线等。县城管执法局要联合做好道路挖掘、占道施工过程监管，查处未经审批挖掘城市道路的行为，并将其纳入有关信用档案、整治清单。

## 五、保障措施

（一）加强机制落实的组织领导。要提高思想认识，强化责任担当，高度重视占用挖掘城市道路计划提前共享和施工管理工作，加强统筹协调和部门工作联动，坚决落实联席会议制度，坚决执行联席会议作出任务安排。相关单位要按机制要求，运用监督考核、联动执法、信用管理、信息公示、公众参与等手段，切实履行监督管理责任。

（二）突出地下管线建设的质量要求。各管线单位要执行城市地下管线建设标准，推广应用新技术、新材料。铺设管线和砌筑窨井前，加强与管理部门沟通，严格检查验收沟槽、基坑等重点部位。加强对管线高程、管位合规性核查，

及时报送资料记录，及时更新管线信息。强化巡查检测，对管线运行状况进行监控预警，确保管线安全受控。

（三）提高关联要素的保障能力。县发改局、县自然资源局、县住建局、县城管执法局等部门要把集约、共享、安全等理念贯穿于地下管线的建设管理过程，推进老旧管网和架空线入地改造，提升服务效率和运行保障能力，加强地上地下集约建设。积极谋划推进综合管廊建设，科学编制建设规划，合理布局干线、支线和缆线管廊有机衔接，统筹管线敷设。

（四）加强政策信息的宣传引导。加大占用挖掘道路施工管理工作的政策解读，利用媒体平台进行广泛宣传，提前告知市民占挖工程信息。总结城市地下管线管理和管廊建设方面经验，互通共享工作经验，健全占道挖掘审批和计划管理、地下综合管廊有偿使用等配套政策，强化监督引导，确保各项机制措施落到实处。

本机制自印发之日起实施，试行期为两年。

附件：遂溪县城市道路挖掘计划提前共享机制各成员单位及有关单位名单



附件：

## **遂溪县城市道路挖掘计划提前共享机制 各成员单位及有关单位名单**

遂溪县城市管理和综合执法局、遂溪县自然资源局、遂溪县公安局交警大队、遂溪县财政局、遂溪县交通运输局、县公路事务中心、遂溪县住房和城乡建设局、遂溪县科工贸和信息化局、遂溪县水务局、遂溪县发改局、遂城街道办、遂溪县交通投资集团有限公司、广东电网有限责任公司遂溪供电局、遂溪华润燃气有限公司、遂溪粤海水务有限公司、中国移动通信集团广东有限公司遂溪分公司、中国联合网络通信有限公司遂溪分公司、中国电信股份有限公司遂溪分公司、遂溪县融媒体中心